



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 434/2021 in data 08/11/2021, con cui si disponeva di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex Convento di Santa Croce in Fossabanda in Pisa, a favore dell'Ing. Stefano Carani, dello Studio Carani e Pieroni Ingegneri Associati, con sede in Via Cisanello, 145 – 56124 PISA;

VISTO il Contratto, repertorio n. 62/2022, con il quale il RTP costituito in data 20/12/2021, rappresentato dal mandatario Studio Carani e Pieroni Ingegneri Associati, con sede in Via Cisanello, 145 – 56124 PISA (di seguito, anche solo RTP), ha assunto l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura suddetti - CUP: J56G21004530005 – CIG: 896869406D, per l'importo di € 129.300,00 (Euro centoventinovemilatrecento/00), oltre oneri previdenziali e assicurativi (contributo INARCASSA, 4%) e IVA (22%), di cui (in cifre tonde): a) € 69.910,00 per le prestazioni di progettazione esecutiva e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento; b) € 59.390,00 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

VISTI il bando emanato dal MUR con D.M. n. 1257 del 20/11/2021, che prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, nonché i contenuti specifici per la partecipazione di cui ai correlati D.M. n. 1256 del 30/11/2021 e Allegato A;

CONSIDERATO che la Scuola intende presentare richiesta di cofinanziamento dei lavori di restauro e di rifunzionalizzazione dell'ex Convento di Santa Croce in Fossabanda, si rende necessario adeguare il progetto esecutivo e il piano di sicurezza e coordinamento in corso di elaborazione da parte del RTP, al fine di renderli coerenti con i requisiti necessari per la partecipazione al suddetto bando;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che disciplina la modifica del contratto per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario entro il valore del 50% del corrispettivo iniziale, per prestazioni ulteriori che si sono rese necessarie, qualora la sostituzione dello stesso risulti impraticabile per motivi tecnici e comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o, altrimenti, un consistente aumento dei costi;

VISTA la proposta di compenso per l'adeguamento del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e per il maggior corrispettivo attinente il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione presentata in data 25/02/2022 dal RTP, a seguito di specifica richiesta del RUP, pari a netti € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), di cui € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00) per integrazione della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento e € 11.000,00 (euro undicimila/00) per maggior corrispettivo attinente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre oneri previdenziali e assicurativi e IVA di legge;



VISTA la nota del RUP, Ing. Francesco Buono, del 06/04/2022, nella quale si afferma la congruità della proposta di compenso sopra detta;

ACCERTATO che la previsione di spesa sopra stimata per l'integrazione dell'affidamento originario, oltre oneri previdenziali, assicurativi e IVA di legge, trova giusta imputazione contabile sulla seguente voce analitica del bilancio di previsione in corso approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 395 del 20/12/2021:

- UA.SA.05ATEG.61SCFB "Complesso Santa Croce in Fossabanda" - voce Coan A.A.1.01.05.02 "Opere su beni di terzi";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed i correlati decreti e documenti attuativi;

VISTI il D.M. 1275/202, il D.M. n. 1256 del 30/11/2021 e l'Allegato A al medesimo D.M.

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987;

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 10/02/2018;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013;

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed integrato con D.R. n. 647 del 19/10/2018;

DISPONE

Art. 1 - Di approvare la modifica al contratto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, degli interventi di restauro e rifunionalizzazione dell'ex Convento di Santa Croce in Fossabanda, consistente nell'adeguamento del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento e del maggior compenso attinente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai fini della partecipazione al bando previsto dal D.M. 1257/2021, per il maggior importo contrattuale di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), oltre oneri previdenziali e assicurativi e IVA di legge da imputare a carico della voce di budget sopra citata.

Pisa, 7 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Alessia Macchia)

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)

Il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 07/04/2022.